

	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE (ENSOF5AM2)	Data: 09/03/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Laryssa Souza	StarMind	
Murylo Santos	StarMind	
Guilhermy Almeida	StarMind	
Victor Nobrega	StarMind	
João Pedro Anjos	StarMind	
João Pedro Queiroz	StarMind	
Luis Felipe Leão	StarMind	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – agosto/semana 1

Tópicos apresentados e discutidos

1. Fazer o relatório do projeto, destinei a função para apenas uma pessoa e o restante do grupo terá funções a fazer apenas na próxima semana, por ser algo mais simples

Pendências / Encaminhamentos

  UNICEPLAC CENTRO UNIVERSITÁRIO		ATA DE REUNIÃO	
		PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE (ENSOF5AM2)	Data: 09/03/2026

Descrição		Responsáveis	Prazo
1	Relatório do projeto	Murylo	11/03

	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE (ENSOF5AM2)	Data: 20/03/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Laryssa de Souza Paz	StarMind	
Murylo Jesus dos Santos	StarMind	
Guilhermy de Almeida Pires Ferreira	StarMind	
Victor Nobrega carvalho	StarMind	
João Pedro Anjos de Araujo	StarMind	
João Pedro Queiroz Xavier	StarMind	
Luis Filipe Leão de Abreu	StarMind	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – agosto/semana 2

Tópicos apresentados e discutidos

1. Modelo Canvas

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1	Segmento de cliente	Laryssa	25/03

 		ATA DE REUNIÃO	
		PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE (ENSOF5AM2)	Data: 20/03/2026

2	Canais	João Anjos	25/03
3	Atividades Chaves	Murylo	25/03
4	Oferta de valor e relacionamento	Victor	25/03
5	Fontes de receita	Guilhermy	25/03
6	Parcerias chaves	João Queirox	25/03
7	Estrutura de Custo	Luis Filipe	25/03

  UNICEPLAC CENTRO UNIVERSITÁRIO	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE (ENSOF5AM2)	Data: 30/03/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Laryssa de Souza Paz	StarMind	
Murylo Jesus dos Santos	StarMind	
Guilhermy de Almeida Pires Ferreira	StarMind	
Victor Nobrega carvalho	StarMind	
João Pedro Anjos de Araujo	StarMind	
João Pedro Queiroz Xavier	StarMind	
Luis Filipe Leão de Abreu	StarMind	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – agosto/semana 3

Tópicos apresentados e discutidos

1. Carta de Aceite

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1	Carta de Aceite	Laryssa	01/04